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1 Préparati… 10 j

2 Études et

3 Installation 5 j

4 Terrasse… 5 j

5 Fondations 10 j

6 Fouilles 5 j

7 Ferraillage 4 j

8 Coulage 1 j

9 Gros Suvre 39 j

10 Élévation 20 j

11 Dalles / 10 j

12 Charpente 9 j

13 Couverture 20 j

14 Toiture 10 j

15 Étanchéité 10 j

16 Second 73 j

17 Menuiser… 10 j

18 Électricité 18 j

19 Plomberie 22 j

20 Plâtrerie / 23 j

21 Finitions 15 j

22 Peinture 5 j

23 Revêtem… 5 j

24 Équipem… 5 j

25 Réception 5 j

26 Nettoyage 4 j

27 Réception 1 j

2 dépôt permis 2

3

4

6Fouilles

7

8

10Rez-de-chaussée 10R+1

11 11

12Charpente 12 …

18 Préparation avant dalles

19 Passages avant dalles
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1 Préparati… 10 j

2 Études et

3 Installation 5 j

4 Terrasse… 5 j

5 Fondations 10 j

6 Fouilles 5 j

7 Ferraillage 4 j

8 Coulage 1 j

9 Gros Suvre 39 j

10 Élévation 20 j

11 Dalles / 10 j

12 Charpente 9 j

13 Couverture 20 j

14 Toiture 10 j

15 Étanchéité 10 j

16 Second 73 j

17 Menuiser… 10 j

18 Électricité 18 j

19 Plomberie 22 j

20 Plâtrerie / 23 j

21 Finitions 15 j

22 Peinture 5 j

23 Revêtem… 5 j

24 Équipem… 5 j

25 Réception 5 j

26 Nettoyage 4 j

27 Réception 1 j

Charpente

15Étanchéité

17Extérieures 17 Intérieures

18Câblages

19CF + nourrisses 19 Sanitaires

20Ossatures 20 Plaq… 20 Enduits 20
Ponçage 

22Peintures

23

24

26

27Réception des travaux


