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Etudes 60 j

ESQ - Esquisse 20 j

APS -
Avant-projet

20 j

APD -
Avant-projet

20 j

Autorisations 156 j

Permis 2 j

Instruction du
permis

74 j

PRO 80 j

Consultation
entreprises

40 j

DCE 20 j

Négociation 20 j

Suivi de
chantier

110 j

DET - GO 60 j

DET - SO 50 j

ESQ

APS

APD

Dépôt du permis de construire Obtention permis purgé Réception des travaux

Instruction du permis

Projet de conception générale

Dossier de consultation des entreprises

choix des entreprises

Gros Suvre

Second Suvre / finitions


