
  Rénovation complète  
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1 Projet

2 Préparati… 7 j

3 Diagnosti… 3 j

4 Devis 4 j

5 Gros 18 j

6 Démolition 10 j

7 Reprise 8 j

8 Second 19 j

9 Plomberie 5 j

10 Électricité 9 j

11 Chauffage 5 j

12 Finitions 26 j

13 Menuiser… 5 j

14 Isolation / 10 j

15 Cuisine et 3 j

16 revêteme… 8 j

17 Livraison 2 j

18 Nettoyage 2 j

1 Validation du budget 1Réception des réseaux avant rebouchages 1Réception des travaux

3 amiante, plomb, électricité, DPE

4 choix des artisans

6sanitaires 6 cloi…6 Sols

7murs porteurs, planchers

9réseaux eau/évacuation

10mise aux normes, tableau

11VMC, chaudière

13intérieures et extérieures

14

15Installation

16Peinture / revêtements sols et murs

18Nettoyage de chantier


